

六维雷达图

*时间达成率 / 非生产时效控制率 / 中完时间达成率 / 纯钻时效 / 起下钻时效 / 合同时间利用

生产时间达成率

非生产时效控制率

合同时间利用率

中完时间达成率

起下钻时效

纯钻时效

项目评价

优秀+: ≥ 4.5

优秀: ≥ 3.5


良好+: ≥ 2.5

良好: ≥ 1.5

一般: ≥ 0.5

不合格: < 0.5

建井周期统计




评分明细

维度	得分(0-5)
No Data	

综合得分: 0.00

工作时效对比



合同指标录入

合同生产时间(小时)

0

合同非生产时间(小时)

0

合同中完时间(小时)

0

合同搬家周期(小时)

0

合同完井周期(小时)

0


合同钻井周期(小时)

0

度量明细

指标	数值
生产时效(h)	1730
非生产时效(h)	10
中完时间(h)	259.5
纯钻时间(h)	142
起下钻时间(h)	49.5
进尺工作时间(h)	201.5
建井周期(h)	1740

任务进度对比（生产/非生产时效）




任务详细表

井号	二级时效	三级时效	小时
No Data			

计划与实际对比（完成时间差）

计划(d) 实际(d)



计划与实际列表

井号	工况名称	计划开始	计划结束	实际开始
NNKB-009	搬家安装	2025-07-23	2025-09-01	
NNKB-009	一开钻进	2025-09-01	2025-09-09	2025-09-01
NNKB-009	一开中完	2025-09-09	2025-09-13	2025-09-13
NNKB-009	二开钻进	2025-09-13	2025-09-15	2025-09-15
NNKB-009	二开中完	2025-09-20	2025-09-22	2025-09-22
NNKB-009	三开钻进	2025-09-22	2025-09-25	2025-09-25
NNKB-009	完井作业	2025-09-25	2025-09-26	2025-09-26
NNKB-009	试油作业	2025-09-26	2025-10-04	2025-10-04